CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EPSGAL, PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE 2024

Descripción	MAYO		JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				Enero 2022	
	III	*IV*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*I*	*II*	*III*	*IV*	*I*	*II*
Semana de inducción a EPSGAL	**20 - 22**																											
Inicio de actividades de EPSGAL			**3**																									
• Entrega de Plan de diagnostico				**10**																								
Ejecución de diagnostico					**X**	**X**	**X**	**X**																				
• Entrega de documento de Informe de diagnóstico.								**10**																				
• Entrega de documento de versión final de diagnóstico final											**3**																	
• Último día para entrega de informes mensuales.							***5***				***7***				***6***				***8***				***8***					
• Entrega de Plan de Servicios.									**19**																			
• *Entrega de Plan de servicios CORREGIDO: 5 días calendario después de ser devuelto al estudiante.*									**X**	**X**																		
• Inicio de ejecución de servicios.									**X**																			
Ejecución de servicios.									**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
Supervisiones de EPSGAL (Reuniones virtuales, revisión y evaluación de evidencias y medios de verificación. Visitas presenciales de acuerdo a disponibilidad de viáticos)											***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***		
• Organización presentación virtual o presencial de informe final de servicios (estudiante organiza)																									***18-21***			
• Presentación virtual o presencial de Informe Final de Servicios																										**26 al 28**		
• Entrega de Informe Final de Servicios																										**28**		
• Devolución de informe final de servicios con correcciones a partir de la segunda semana de enero.																												**X**